

ALLEGATO "A"



Comune di Santa Margherita di Belice

Libero consorzio comunale di Agrigento

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

ELABORATO: R.03

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sistemazione della di un tratto della Via Genova in Santa Margherita di Belice

COMMITTENTI: Comune di Santa Margherita di Belice

CANTIERE: Via Genova, Santa Margherita di Belice (AG)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(.....)

IL COMMITTENTE

(.....)

Santa Margherita di Belice, Novembre 2016

.....
Via, n.
92018 Santa Margherita di Belice (AG)
Tel.:
Mail:

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	02/12/2016	02/12/2016
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	02/12/2016	02/12/2016
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	1	1	02/12/2016	02/12/2016
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	21/12/2016	21/12/2016
PREPARAZIONE BASE STRADALE						
Scavo di sbancamento parzializzato	1	1	1	1	05/12/2016	05/12/2016
Scavo di sbancamento a sezione obbligata per e caditoie	1	1	1	1	06/12/2016	06/12/2016
Demolizione muretti	1	1	1	1	07/12/2016	07/12/2016
Livellamento con aggiunta di tout-venant	1	1	2	2	08/12/2016	09/12/2016
FINITURA STRADALE						
Posa in opera di caditoia stradale	1	1	1	1	12/12/2016	12/12/2016
Posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo chiuso (binder)	1	1	3	3	12/12/2016	14/12/2016
Posa in opera di conglomerato cementizio	1	1	4	6	15/12/2016	20/12/2016

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa 1

2) = Impresa 2

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

